



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 155 del 17 MARZO 2022

OGGETTO: Ricostruzione sponda Dx e Sx del Vallone Sorvella in località Scigliati del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto - CUP B49J20002660006 provvedimenti;

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 17 del mese Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 3712 spedito in data 11.03.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	NO

Sono assenti i Sigg.: Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg.:

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il Dott. Memoli Carmine e il Dott. Citro Bartolomeo – Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 7 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Consorzio di Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- l'ordinanza n. 622 del 17.12.2019 individua nel Direttore Generale dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Campania il Commissario delegato per la Regione Campania e i Consorzi di Bonifica quali Enti attuatori degli interventi a farsi;
- con deliberazione della D.A. n. 552 del 14.10.2021 è stato approvato il progetto di esecutivo dei Lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del Vallone Sorvella in località Scigliati del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", dall'Area Tecnica Consortile, dell'importo complessivo di € 183.547,46 di cui € 123.202,46 per lavori ed € 3.133,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed approvata la procedura di gara;
- con deliberazione della D.A. 623 del 25.11.2021, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, i lavori sono stati affidati all'Impresa "AMBITER srl" con sede in Eboli (SA) - P.IVA n. 03567100650 con un ribasso del 40,10%, per un importo di aggiudicazione di € 76.961,46, oltre IVA, di cui € 3.133,19 per oneri di sicurezza;
- con deliberazione della D.A. n. 35 del 27.01.2022 è stato rimodulato il Quadro Economico del Progetto di che trattasi;
- in data 08.02.2022 rep. 469 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "AMBITER srl" - P.IVA n. 03567100650, registrato ad Agropoli in data 14.02.2022 - Serie: 3 Numero: 168;
- **TENUTO CONTO** che:
- in fase di esecuzione dei lavori, a seguito delle operazioni di decespugliamento eseguite su entrambi i lati del vallone sono emersi 2 briglie ed alcuni tratti rivestiti in cls che hanno permesso di definire in maniera più precisa la sezione idraulica esistente;
- allo scopo di migliorare l'intervento di che trattasi, e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto la D.L. ha predisposto e trasmesso una Variante dei lavori non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; ;
- l'art. 106 c. 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. specifica che "se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche";
- tale possibilità è stata prevista nei documenti di gara e più precisamente all'art. 2 della lettera di invito prot. 18495 del 16.11.2021;
- per la presentazione di tutta la documentazione all'ente Finanziatore occorre affidare l'esecuzione di copie e rilegatura progetto ad una società specializzate nel settore, per un importo stimato di € 750,00;
- il Consorzio per tale attività intende affidarsi alla società Ma. Gi. Cart di Mauro Gianluca, con sede in Capaccio Paestum (SA) P.IVA IT05118640654;
- l'importo consente di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e s. m. e i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura"
- **VISTA:**

- la Variante dei lavori non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del Vallone Sorvella in località Scigliati del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", composta dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
 - PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRIA CON INDICAZIONE DEL TRATTODI VALLONE DA REALIZZARE;
 - RILIEVO TOPOGRAFICO;
 - PROFILO LONGITUDINALE;
 - PLANIMETRIA CATASTALE;
 - PLANIMETRIA DI PROGETTO;
 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO - SEZIONI DI VARIANTE;
 - ELENCO PREZZI;
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - SOMMARIO DEL COMPUTO;
 - QUADRO ECONOMICO;
 - INCIDENZA MANODOPERA
 - COSTI DELLA SICUREZZA;
 - QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;
 - PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO OCCUPAZIONE TEMPORANEA;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 39 del 30.01.2020, è il geom. Antonio Del Prete;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B49J20002660006;
- il codice CIG è il seguente: 8958333A3F;
- la Variante dei lavori, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori;
- la Variante dei lavori non sostanziale non prevede un differimento dei tempi di ultimazione dei lavori, modificazioni tali da snaturare il progetto originario, ed è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'appaltatore in data ha sottoscritto l'Atto di sottomissione;
- la copertura finanziaria della variazione in aumento pari ad € 3.351,90 (4,175%), contenuto nel 15% del valore del contratto iniziale, è assicurata facendo ricorso alla voce "b.1 – *imprevisti*" del quadro economico rimodulato, approvato con deliberazione delle D.A. n. 35 del 27.01.2022, restando invariato il costo complessivo dell'intervento;
- VERIFICATO che la variante è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- ACCERTATA: la necessità di provvedere all'approvazione Variante dei lavori non sostanziale che non comporta maggiori tempi contrattuali rispetto a quelli appaltati e non snatura la finalità del progetto;
- la necessità di provvedere all'affidamento del servizio per l'esecuzione di copie e rilegatura progetto ad una società specializzate nel settore, per un importo stimato di € 750,00 oltre iva di legge;
- VISTI:
- il D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
- VISTA:

- la relazione predisposta dal RUP con la quale propone l'approvazione della variante non sostanziale in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la Variante dei lavori non sostanziale di assetto finale relativa ai lavori di *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del Vallone Sorvella in località Scigliati del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto"* redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) dalla D.L. e composta dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
 - PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRIA CON INDICAZIONE DEL TRATTODI VALLONE DA REALIZZARE;
 - RILIEVO TOPOGRAFICO;
 - PROFILO LONGITUDINALE;
 - PLANIMETRIA CATASTALE;
 - PLANIMETRIA DI PROGETTO;
 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO - SEZIONI DI VARIANTE;
 - ELENCO PREZZI;
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - SOMMARIO DEL COMPUTO;
 - QUADRO ECONOMICO;
 - INCIDENZA MANODOPERA
 - COSTI DELLA SICUREZZA;
 - QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;
 - PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO OCCUPAZIONE TEMPORANEA;
 - Di approvare il quadro economico di variante il cui importo complessivo pari ad € 114.940,11 resta invariato rispetto a quello approvato con deliberazione delle D.A. n. 35 del 27.01.2022:

QUADRO ECONOMICO		
		VARIANTE
A)	Lavori (RIBASSO 40,10 %)	
a.1	Lavori	€ 77.150,17
a.2	costi della sicurezza	€ 3.133,19
	Totale lavori	€ 80.283,36
B)	Somme a disposizione	
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 5,02
b.2	rilievi accertamenti e indagini archeologiche	€ -
b.3	accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi specialistici	€ -
b.4	Oneri a discarica	€ 315,64
b.5	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01	€ 1.442,93
	Totale B)	€ 1.763,59
C)	Spese generali (fino al 12% di A)	€ 15.160,28
D)	I.V.A. 22% (di A+b.1+b.4)	€ 17.732,88
E)	Economie di gara	€ 68.584,75
	TOTALE Concessione (A+B+C+D)	€ 114.940,11

- di affidare il servizio per l'esecuzione di copie e rilegatura progetto alla società Ma. Gi. Cart di Mauro Gianluca, con sede in Capaccio Paestum (SA) - P.IVA IT05118640654, che si e resa disponibile ad effettuare tale servizio per l'importo di € 732,00;
- di dare atto che la copertura finanziaria della variazione in aumento pari ad € 3.351,90 (4,175%), contenuto nel 15% del valore del contratto iniziale, è assicurata facendo ricorso alla voce "b.1 – imprevisti" del quadro economico collegato al progetto finanziato dalla Regione Campania con decreto di finanziamento n. 296/2021;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Proposta di deliberazione:

OGGETTO Ricostruzione sponda Dx e Sx del Vallone Sorvella in località Scigliati del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto - CUP B49J20002660006 provvedimenti;

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 16.03.2022

Il Direttore




(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 16.03.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 16.03.2022

il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori




(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 155 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25.03.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 25.03.2022

IL SEGRETARIO