



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 282/2024 del 11/04/2024

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - provvedimenti

Il giorno 11/04/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Premesso che:
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con decreto di concessione del finanziamento e di impegno prot. int. n. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone – opere di completamento e adeguamento ponte bivio mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 avente CUP B86B20000020001;
- con delibera di Deputazione Amministrativa n. 501 del 12/11/2020 il Consorzio Bonifica di Paestum ha confermato RUP il geom. Roberto Chiarelli;
- a seguito di gara, conclusasi il 14/04/2022, il lavoro è stato affidato all'impresa Marco Polo Appalti srl che ha offerto un ribasso del 5,68%;
- in data 08.09.2022 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra con l'impresa Marco Polo Appalti SRL Rep. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. Vallo della Lucania – sportello di Agropoli in data 09.09.2022 al N. 1000 serie III° per un importo di € 3.525.312,00;
- in data 09.09.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori ed è stato certificato successivamente dalla Direzione Lavori l'effettivo inizio;
- durante il corso dei lavori è stata necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che potesse consentire l'adeguamento dei prezzi per l'imprevisto ed imprevedibile aumento degli stessi legato alle note vicende internazionali di guerra e di pandemia;
- con atto di Deputazione Amministrativa n. 683 del 09.12.2022 è stata approvata dal Consorzio una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n. 1, con un incremento di spesa percentuale rispetto ai lavori contrattuali pari al 5,10%.
- in data 16/12/2022 prot. 17933/2023 il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso il Decreto n. 559918 del 03/11/2022 che rimodula il quadro economico in base alle risultanze di gara;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emesso relativo Decreto n. 659632 del 23.12.2022, con il quale è stato rimodulato il quadro economico a seguito della suddetta perizia n. 1, prendendo atto della nuova configurazione progettuale per l'importo di finanziamento pari ad € 5.154.351,50 oltre € 245.648,50 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;
- in data 26 gennaio 2023 è stato sottoscritto tra il presidente del Consorzio ed il legale rappresentante dell'impresa atto aggiuntivo al contratto per un importo di € 176.282,09 con un incremento percentuale del 5,10% rispetto al contratto originario ed avente un importo complessivo dei lavori oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.701.594,04;
- successivamente durante il corso dei lavori si è avuta la necessità di redigere una Perizia di Variante n. 2 richiedendo al Ministero dell'Agricoltura la relativa autorizzazione;
- l'amministrazione consortile con il deliberato di D.A. n. 654/2023 ha preso atto della necessità di tale perizia ed il Consorzio, con nota n. 503 del 12/01/2024, ha trasmesso copia integrale della Perizia di Variante N.2 in uno alla Delibera di approvazione della

D.A. n. 765 del 15/12/2023 incluso lo schema di atto di sottomissione ed il parere favorevole dell'Alta sorveglianza;

- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto n. 26412 del 19.01.2024 ha autorizzato la Perizia di variante e Suppletiva n. 2 con il quadro economico di spesa per l'importo di finanziamento pari ad € 5.277.175,74 oltre € 122.824,26 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;
- il Consorzio con delibera della D.A. n. 110 del 15.02.2024 prendeva atto del Decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 26412 del 19.01.2024, che autorizza la Perizia di variante e Suppletiva n. 2 per un importo di lavori pari ad € 4.047.058,18 oltre somme a disposizione, iva e spese generali;
- in data 20 febbraio 2024 è stato sottoscritto tra il presidente del Consorzio ed il legale rappresentante dell'impresa il secondo atto di sottomissione ed aggiuntivo al contratto per un importo di € 345.464,14 con un incremento percentuale del 14,80% rispetto al contratto originario ed avente un importo complessivo dei lavori + oneri della sicurezza pari ad € 4.047.058,18;
- TENUTO CONTO che:
- con nota acquisita al protocollo Consortile in data 25/01/2024 al n. 1037 il geom. Roberto Chiarelli ha comunicato il collocamento in quiescenza a partire dal 01/05/2024 per raggiunti limiti di età;
- occorre sostituire il Responsabile Unico del Procedimento;
- l'art. 15, comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che il RUP sia nominato tra dipendenti preferibilmente in servizio presso l'unità operativa titolare del potere di spesa e in possesso di adeguate competenze professionali;
- DATO ATTO che:
- il codice CUP attribuito al presente progetto è il seguente: B86B20000020001;
- il codice GIG attribuito al presente progetto è il seguente: 902658147;
- il delegato all'alta Sorveglianza è l'ing. Vittorio Gagliardi nominato con Decreto del MIPAAF (ora MASAF) n. 166603 del 12.04.2022;
- l'art. 226 del d.lgs. 36/2023 dispone che a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016;
- VISTO che:
- a norma degli artt. 6 e 7 della convenzione Rep. 475 del 09.06.2022, in occasione di ogni stato di avanzamento occorre liquidare un acconto all'Ing. Vittorio Gagliardi CF [REDACTED] – Alto Sorvegliante;
- i lavori hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari a circa il 95% a tutto il 28.02.2024 (4° S.A.L.);
- RITENUTO di:
- sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, affidando l'incarico ad un dipendente possesso di adeguate competenze professionali;
- di liquidare in favore dell'Ing. Vittorio Gagliardi CF [REDACTED], delegato all'Alta Sorveglianza, un ulteriore acconto pari all'80% dell'onorario stabilito nella convenzione Rep. 475 del 09.06.2022, previa presentazione di regolare fattura;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della nota acquisita al protocollo Consortile in data 25/01/2024 al n. 1037 con la quale il geom. Roberto Chiarelli ha comunicato il collocamento in quiescenza a partire dal 01/05/2024 per raggiunti limiti di età;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. 36/2023, RUP dell'intervento denominato "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine", in sostituzione del geom. Roberto Chiarelli, il dipendente geom. Antonio Del Prete in possesso di adeguate competenze professionali maturate nel corso degli anni;
- di liquidare in favore dell'Ing. Vittorio Gagliardi CF [REDACTED], delegato all'Alta Sorveglianza, un ulteriore acconto pari all'80% dell'onorario stabilito nella convenzione Rep. 475 del 09.06.2022, previa presentazione di regolare fattura;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Quadro economico collegato al progetto del Decreto di Concessione del Ministero prot. int. N. 365822 del 16.08.2021.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 10/04/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 11/04/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
ALFONSO MATRONE

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 09/09/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/04/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 09/09/2025