



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 106/2026 del 12/02/2026

**OGGETTO:** FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 12/02/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI  
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Fiore Giuseppina.  
Giustificano l'assenza i Sigg.:

#### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con deliberazione della D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio di redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- a seguito di conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020, è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, fissando la scadenza al 04.08.2025, ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto di che trattasi è stato candidato ufficialmente al bando di selezione MIPAAF FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2;
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.222 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione, e riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed € 1.344.022,59 per spese generali ed Iva così come da autorizzazione del MIPAAF n. 358860 del 19/08/2022;
- con deliberazione della D.A. 747 del 22.12.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e 33 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" in favore dell'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in [REDACTED] - P. I.V.A. n. [REDACTED] per l'importo di € 2.474.586,77 per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %);
- con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 747/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e dato mandato all'ufficio esproprio di dare avviso

alle ditte interessate dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità nei modi previsti dall'art. 11 c. 2, secondo periodo, del DPR 327/01 e s.m. e i.;

- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di predisporre, ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d. lgs. n. 50/2016, una “Perizia di Variante Tecnica in corso d’opera”, autorizzata dal Ministero con nota prot. 14289/2023 (Pec prot. n. 15649/2023) e successivamente approvata con deliberazione della D.A. n. 41 del 18/01/2024 e trasmessa;
- con propria nota del 20/02/2024, acquisita al protocollo consortile al n. 2255/2024, l’Ente finanziatore ha trasmesso il “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. n. 0082785 del 20/02/2024 che ridetermina l’importo massimo assentito in € 4.482.689,90;
- in data 11.03.2024 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo Rep. Int. n. 505, registrato all’Agenzia delle Entrate UT Vallo della Lucania il 14.03.2024 al n. 137 serie III;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Ente finanziatore, con nota prot. N. 0651651 del 03/12/2025, ha espresso parere favorevole al differimento alla data per la chiusura della concessione al 28/02/2026;
- RILEVATO che la direzione dei lavori ha redatto i certificati bis relativi agli stati d’avanzamento emessi determinando un incremento dell’importo contrattuale complessivo pari a € 129.337,71 oltre IVA, così articolato:
  - certificato Bis - S.A.L. n. 1 contabilizzato a tutto il 10.05.2024 per € 9.227,60;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 2 contabilizzato a tutto il 07.08.2024 per € 42.728,65;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 3 contabilizzato a tutto il 01.10.2024 per € 17.348,96;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 4 contabilizzato a tutto il 25.02.2025 per € 1.080,01;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 5 contabilizzato a tutto il 30.07.2025 per € 16.039,70;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 6 contabilizzato a tutto il 20.10.2025 per € 39.039,70;
  - certificato Bis - Stato finale dei lavori per € 3.902,93;
- PRECISATO che:
- con nota prot. 977/2026 è stata richiesta all’ente finanziatore, previo parere del delegato all’Alta Sorveglianza Ing. Vittorio Galgiardi, l’autorizzazione all’applicazione della revisione dei prezzi così come previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022;
- in data 09/02/2026 è pervenuto il parere favorevole rilasciato dal delegato all’Alta Sorveglianza, Ing. Vittorio Galgiardi, acquisto al protocollo del Consorzio al n. 1420/2026;
- ATTESO che:
- per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 6 e 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022, le stazioni appaltanti possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l’affidamento dell’intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati e, in caso di insufficienza, fare ricorso ad un «Fondo per l’avvio di opere indifferibili»;
- il quadro economico dell’opera ha sufficienti disponibilità per riconoscere i maggiori importi all’impresa così come calcolati dalla D.L.;
- VISTI:

- l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti), convertito con L. 91 del 15/07/2022, in materia di revisione prezzi;
- l'art. 458 della LEGGE 29/12/2022 N. 197 recante ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") (in G.U. 16/01/2023, n. 12) all'Art. 1 – "Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni;
- l'art. 308 della LEGGE 30/12/2023 N. 213 recante ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026") (in G.U. 30/12/2023, n. 303) all'Art. 1 – "(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)";
- l'art. 532 della LEGGE 30/12/2024 N. 207 recante ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027") (in G.U. 30/12/2024, n. 305) all'Art. 1 – "(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)";
- RITENUTO di:
- prendere atto del parere favorevole del delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Vittorio Galgiardi, acquisito al prot. 977/2026, che autorizza l'applicazione del meccanismo della revisione prezzi così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- autorizzare il recupero delle risorse necessarie alla compensazione dei prezzi, dal quadro economico di progetto - voce "F - economie di gara", in conformità dell'art. 26, c. 2 e 3, D.L. 50/2022, ovvero € 129.337,71 oltre iva al 22 % e spese generali (che dovranno essere rimodulate) così articolate:
  - certificato Bis - S.A.L. n. 1 contabilizzato a tutto il 10.05.2024 per € 9.227,60;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 2 contabilizzato a tutto il 07.08.2024 per € 42.728,65;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 3 contabilizzato a tutto il 01.10.2024 per € 17.348,96;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 4 contabilizzato a tutto il 25.02.2025 per € 1.080,01;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 5 contabilizzato a tutto il 30.07.2025 per € 16.039,70;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 6 contabilizzato a tutto il 20.10.2025 per € 39.039,70;
  - certificato Bis - Stato finale dei lavori per € 3.902,93;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

## D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del parere favorevole del delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Vittorio Galgiardi, acquisito al prot. 977/2026, che autorizza l'applicazione del meccanismo della revisione prezzi così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- di autorizzare il recupero delle risorse necessarie alla compensazione dei prezzi, dal quadro economico di progetto - voce "F - economie di gara", in conformità dell'art. 26, c. 2 e 3, D.L. 50/2022, ovvero € 129.337,71 oltre iva al 22 % e spese generali (che dovranno essere rimodulate) così articolate:
  - certificato Bis - S.A.L. n. 1 contabilizzato a tutto il 10.05.2024 per € 9.227,60;
  - certificato Bis - S.A.L. n. 2 contabilizzato a tutto il 07.08.2024 per € 42.728,65;

- certificato Bis - S.A.L. n. 3 contabilizzato a tutto il 01.10.2024 per € 17.348,96;
- certificato Bis - S.A.L. n. 4 contabilizzato a tutto il 25.02.2025 per € 1.080,01;
- certificato Bis - S.A.L. n. 5 contabilizzato a tutto il 30.07.2025 per € 16.039,70;
- certificato Bis - S.A.L. n. 6 contabilizzato a tutto il 20.10.2025 per € 39.039,70;
- certificato Bis - Stato finale dei lavori per € 3.902,93;
- di dare atto che la spesa sarà imputata al finanziamento Ministeriale di cui al decreto di concessione n. 102221 del 03.03.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3335/2022 e successivo Decreto n. 0082785 del 20/02/2024.

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 12/02/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 12/02/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
CARMINE FRUNZO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 11/03/2026

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/02/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/03/2026