



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 353/2025 del 12/06/2025

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto. Provvedimenti

Il giorno 12/06/2025 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Comprensorio del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 06.02.2020 sono state approvate tutte le perizie redatte dall'Area Tecnica Consortile, tra cui i lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto";
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 la Giunta Regionale della Campania - Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota consortile Prt.G.0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa, alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45083 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 226.259,40;
- con deliberazione della D.A. n. 58 del 02.02.2023 è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Consortile di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto";
- con deliberazione della D.A. 260 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, per l'importo complessivo di 226.259,40;
- con nota prot. 9762 del 11.08.2023 ed acquisita al protocollo del Comune di Capaccio Paestum al n. 33625 del 11.08.2023, il Consorzio trasmetteva SCIA per i lavori "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto";
- con deliberazione della D.A. n. 479 del 03.08.2023.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, con il criterio del minor prezzo, da esperirsi mediante la piattaforma di negoziazione ASMECOMM art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;
- in data 18/09/23 (prot. 11067/23) con proprio Decreto Dirigenziale n. 339 del 24/07/2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento i lavori denominati "PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda

Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto" per l'importo complessivo di € 226.259,40;

- con deliberazione della D.A. n. 605 del 19.10.2023 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Vertullo Costruzioni s.r.l. con sede in [REDACTED] alla via [REDACTED] - P.IVA [REDACTED];
- con nota prot. n. 13026 del 26.10.2023 sono stato richiesti i documenti necessari alla stipula del contratto di appalto, successivamente trasmessi in data 15.11.2023 prot. n.14051;
- in data 29.11.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. int. n. 501 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania – ufficio di Agropoli al n. 844 serie III in data 06.12.2023;
- in data 14.02.2024 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 60 giorni naturali e consecutivi;
- RILEVATO che:
- in fase esecutiva è emersa la necessità, segnalata dalla D.L., di introdurre piccole lavorazioni di dettaglio non sostanziali che non modificano la natura del contratto consistenti, principalmente, nella posa in opera di una quantità maggiore di misto granulometrico rispetto alle quantità previste in progetto;
- nei documenti di gara, e più precisamente all'art. 4 della lettera di invito prot. n. 11416 del 22.09.2023, è prevista la possibilità di introdurre modifiche al contratto;
- VISTI gli atti di perizia dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", tramessi dalla D.L. e così composti:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
- VISTA la relazione sull'ammissibilità della Perizia redatta dal RUP, agli atti del procedimento, dalla quale si evince che la variante:
 - al netto del ribasso d'asta, comporta un incremento complessivo ad € 7.536,98 che corrisponde ad un aumento percentuale pari al 4,896 %, contenuto nel 5% del valore del contratto iniziale, per un nuovo importo di contratto pari ad € 161.466,43 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.261,17 ed iva di legge;
 - non comporta modifiche sostanziali al contratto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - deriva, come precisato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) e b) del D. lgs. n. 36/2023;
 - non prevede il differimento di giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- TENUTO CONTO che:
- l'importo di variante al netto del ribasso d'asta è contenuto nel 5% del valore del contratto iniziale ovvero 4,896%;

- la somma necessaria a coprire l'incremento contrattuale, pari ad € 7.536,98, è stata interamente recuperata dalla voce "b.1 – imprevisti" presenti nel Q.E. di progetto;
- l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti senza riserve alcune;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 39 del 30.01.2020, è il geom. Antonio Del Prete;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B41J20000430006;
- il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 98603298E5;
- RITENUTO di:
- prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto" affidati all'impresa Vertullo Costruzioni s.r.l. P.IVA [REDACTED] che prevede un incremento percentuale del 4,896 per un nuovo importo di contratto pari ad € 161.466,43 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.261,17 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
- approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		di progetto	rimodulato a seguito di gara	rimodulato a seguito di perizia
A)	Lavori			perizia
a.1	Lavori (ribasso 1,01%)	€ 155.500,00	€ 153.929,45	€ 161.466,43
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.261,17	€ 2.261,17	€ 2.261,17
	Totale lavori	€ 157.761,17	€ 156.190,62	163.727,60 €
B)	Somme a disposizione			
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 7.888,06	€ 7.809,53	272,55
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
b.3	Oneri a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 140,74	€ 140,74	€ 140,74
	Totale B)	€ 9.328,80	€ 9.250,27	€ 1.713,29
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 20.050,80	€ 19.852,91	€ 19.852,91
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 39.118,63	€ 38.729,58	€ 36.366,03
E)	ECONOMIE		€ 2.236,03	€ 4.599,57
	TOTALE Concessione (A+B+C+D)	226.259,40	226.259,40	226.259,40

- prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che non prevede l'introduzione di nuovi prezzi e proroghe sull'ultimazione dei lavori;
- VISTO:
- il D.lgs. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici;

- lo schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa Vertullo Costruzioni s.r.l. P.IVA [REDACTED] senza riserve alcune;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto" affidati all'impresa Vertullo Costruzioni s.r.l. P.IVA [REDACTED] che prevede un incremento percentuale del 4,896 per un nuovo importo di contratto pari ad € 161.466,43 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.261,17 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
- di approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		di progetto	rimodulato a seguito di gara	rimodulato a seguito di perizia
A)	Lavori			perizia
a.1	Lavori (ribasso 1,01%)	€ 155.500,00	€ 153.929,45	€ 161.466,43
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.261,17	€ 2.261,17	€ 2.261,17
	Totale lavori	€ 157.761,17	€ 156.190,62	163.727,60 €
B)	Somme a disposizione			
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 7.888,06	€ 7.809,53	272,55
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
b.3	Oneri a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 140,74	€ 140,74	€ 140,74
	Totale B)	€ 9.328,80	€ 9.250,27	€ 1.713,29
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 20.050,80	€ 19.852,91	€ 19.852,91
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 39.118,63	€ 38.729,58	€ 36.366,03
E)	ECONOMIE		€ 2.236,03	€ 4.599,57
	TOTALE Concessione (A+B+C+D)	226.259,40	226.259,40	226.259,40

- di prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che non prevede l'introduzione di nuovi prezzi e proroghe sull'ultimazione dei lavori;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al Quadro Economico dell'intervento finanziato con DDR della Regione Campania n. 339 del 24/07/2023 (prot. 11067/2023).



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto. Provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 12/06/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto. Provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 12/06/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 18/03/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/06/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 18/03/2026