Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 300/2025 del 22/05/2025

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b" - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto – B41J20000420006

Il giorno 22/05/2025 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

	PRESENTI	ASSENTI
CARMINE FRUNZO	P	
GIOVANNI TEDESCO	P	
FRANCESCO GRIPPA	P	
PASQUALE MARANO	P	
ALFONSO MATRONE	P	
ANTONIO ORLOTTI	P	
GIUSEPPINA FIORE		A

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Fiore Giuseppina
Giustificano l'assenza i Sigg:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi metereologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Comprensorio del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 06.02.2020 sono state approvate tutte le perizie redatte dall'Area Tecnica Consortile, tra cui i lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto";
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 in data 27.01.2023 la Giunta Regionale della Campania - Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota Consortile Prt.G. 0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45079 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto", inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.200, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 236.704,53;
- con deliberazione della D.A. 259 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori che trattasi, redatto sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, per l'importo complessivo di 236.704,53 così come aggiornato dall'ufficio tecnico del Consorzio;
- in data 18/09/23 (prot. 11074/23) con proprio Decreto Dirigenziale n. 338 del 24/07/2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento i lavori denominati "PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto" per l'importo complessivo di € 236.704,53;
- a seguito di procedura di gara esperita con il criterio del minor prezzo, con deliberazione della D.A. n. 622 del 26.10.2023 i lavori di che trattasi sono stati

affidati all’impresa SAM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in [redacted] che ha offerto un ribasso del 1,165% per un importo di aggiudicazione di € 162.722,42 oltre iva, di cui € 2.263,80 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. Interno n. 502, registrato ad Agropoli in data 10.01.2024 al n° 15 serie 3;
- con deliberazione della D.A. n. 686 del 14.11.2024 è stata approvata una perizia di variante dei lavori, non sostanziale, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) e comma 3 lett.a) e b) del d.lgs. 36/2023 che ha comportato un incremento dell’importo contrattuale per € 6.826,12 ovvero € 169.548,54 otre iva di legge;
- in data 19/05/2025 rep. 525, è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo tra l’impresa esecutrice SAM Costruzioni ed il Consorzio;
- TENUTO CONTO che:
- la D.L. in data 20/05/2025 ha accertato l’effettiva conclusione dei lavori, avvenuta in data 09/05/2025, come da come da comunicazione dell’Impresa esecutrice (prot. 5045/2025), ovvero in tempo utile il tutto come meglio specificato nella “Certificazione di ultimazione dei lavori” redatta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. t) All. II:14 del D.lgs. n. 36/2023 e depositata agli atti del Consorzio;
- la D.L. ha redatto lo “Stato Finale dei Lavori” che riporta un importo complessivo per lavori eseguiti pari a € 159.166,07 oltre IVA, di cui 2.277,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sottoscritto dalla D.L. e dall’impresa affidataria in data 21.11.2024 (senza riserve alcune) e vistato dal RUP;
- la D.L. in data 21.11.2024 ha redatto la Relazione sul Conto ed il certificato di regolare esecuzione, con il quale propone la liquidazione del saldo finale dei lavori, comprensiva della ritenuta dello 0,5%, al netto degli acconti corrisposti, come di seguito specificato:

A) importo dei lavori compreso di sicurezza:	Euro	169.548,54
B) a dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	Euro	51.276,52
	Euro	118.272,02
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa	Euro	118.272,02

- DATO ATTO che:
- il RUP dell’iniziativa è il geom. Antonio Del Prete nominato con deliberazione della D.A. n.39 del 30.01.2020;
- con deliberazione della D.A. n. 478 del 03.08.2023 è stato costituito l’ufficio Direzione dei lavori ed individuato il personale ai fini dell’incentivazione prevista dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- il CIG attribuito al presente progetto è il seguente: A015B95643;
- il CUP attribuito al presente progetto è il seguente: B41J20000420006;
- l’impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutta la documentazione tecnico contabile senza avanzare alcuna riserva;
- RITENUTO di:
- prendere atto ed approvare la documentazione costituente lo Stato finale predisposta dalla D.L. e vistata dal RUP che riporta un ammontare residuo complessivo per lavori, al netto delle anticipazioni (1° S.A.L.) di € 118.272,02

oltre iva di legge;

- prendere atto ed approvare la Relazione sul Conto finale predisposta dalla Direzione dei lavori e vistata dal RUP;
- prendere atto ed approvare il “certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 116 comma 2 del Codice Appalti;
- provvedere alla presa d’atto ed all’approvazione del certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio, e liquidare in favore dell’impresa affidataria l’importo di € 118.272,02 oltre iva;
- liquidare la somma di € 3.553,69 quale incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023, ripartito nel rispetto del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 22/02/2024 in:
  - € 2.842,95, pari all’80% all’incentivazione delle funzioni tecniche da destinare ai dipendenti individuati con deliberazione di D.A. n. 478/2023 - tale quota è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, oltre IRAP a carico dell’Ente;
  - € 710,74, restante 20% dell’incentivazione delle funzioni tecniche, somme accantonate per fondo innovazione art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023;
- RICHIAMATI:
- il d.lgs. 36/2023;
- il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 22/02/2024;
- il Decreto Dirigenziale n. 338 del 24/07/2023 della Regione Campania;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell’Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare la documentazione costituente lo Stato finale predisposta dalla D.L. e vistata dal RUP che riporta un ammontare residuo complessivo per lavori, al netto delle anticipazioni (1° S.A.L.) di € 118.272,02 oltre iva di legge;
- di prendere atto ed approvare la Relazione sul Conto finale predisposta dalla Direzione dei lavori e vistata dal RUP;
- di prendere atto ed approvare il “certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 116 comma 2 del Codice Appalti;
- di provvedere alla presa d’atto ed all’approvazione del certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio e liquidare in favore dell’impresa affidataria l’importo di € 118.272,02 oltre iva;
- di liquidare la somma di € 3.553,69 quale incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023, ripartito nel rispetto del regolamento approvato

con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 22/02/2024 in:

- € 2.842,95, pari all'80% all'incentivazione delle funzioni tecniche da destinare ai dipendenti individuati con deliberazione di D.A. n. 478/2023, tale quota è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, oltre IRAP a carico dell'Ente;
- € 710,74, restante 20% dell'incentivazione delle funzioni tecniche, somme accantonate per fondo innovazione art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023;

- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nel Quadro Economico dei lavori denominati "PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto" finanziati con Decreto Dirigenziale n. 338 del 24/07/2023 della Regione Campania.

GUIDO CONTINI
21.07.2025
07:02:11 UTC

CARMINE FRUNZO
21.07.2025 07:09:50
UTC

Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b" - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto – B41J20000420006

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 22/05/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
22.05.2025
13:06:24 UTC

Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b" - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto – B41J20000420006

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 22/05/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
22.05.2025
13:08:54 UTC

la seduta viene tolta alle ore 18:25

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 22/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 22/05/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 22/07/2025