



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 272/2026 del 09/04/2026

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Codice DANIA 15-02-0025-4165
"Persano Baraccamento - lotto funzionale - progetto generale" - provvedimenti

Il giorno 09/04/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| | A |
| P | |
| | A |

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- nella banca dati DANIA il Consorzio Bonifica di Paestum ha iscritto il progetto "Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale" per un importo complessivo di investimento di € 2.390.000,00";
- con deliberazione della D.A. n. 408 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale" è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità e urgenza dell'opera, dando avvio alle procedure di esproprio;
- con deliberazione della D.A. n. 475 del 16.09.2021 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori "Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale" e dato mandato al RUP di trasmettere il progetto al soggetto aggiudicatario del servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- in data 01.09.2021 è stata inviata al Comune di Serre (SA) la richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire;
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 23.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi opportunamente verificato e validato ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- con deliberazione della D.A. n. 112 del 03.03.2022 è stato dato mandato all'ufficio preposto di candidare il progetto "Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale" al Bando di cui alla Legge di bilancio n.178 del 30.12.2020;
- con Decreto n. 659129 del 23/12/2022 il MASAF ha pubblicato l'elenco contenente i progetti estratti e il riparto dei fondi assegnati dalla Legge 178/2020 nel quale è ricompreso il progetto di che trattasi ovvero:

| Codice DANIA | Regione P.A. | Ente attuatore | Titolo | Importo Progetto | Punti |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---|------------------|-------|
| 15-02-0025-4165 | Campania | Consorzio Bonifica di Paestum | Persano Baraccamento lotto Funzionale - progetto Generale | 2.390.000,00 | 19 |

- in data 19.01.2023 la giunta Regionale della Campania Direzione Generale 07 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Unità OD17, con propria nota pervenuta a mezzo PEC, nel comunicare la disponibilità di somme residue non sufficienti alla realizzazione dell'intervento ha richiesto la formale accettazione da parte del Consorzio di provvedere con fondi propri all'integrazione della differenza tra l'importo totale del progetto pari ad € 2.390.000,00 e la somma ancora disponibile, pari ad euro 2.149.143,36.
- con nota consortile del 19.01.2023 n. 827/2023 il Consorzio ha comunicato la formale accettazione del finanziamento accettando, altresì, di provvedere con fondi propri all'integrazione della differenza tra l'importo totale del progetto (€ 2.390.000,00) e la somma ancora disponibile pari ad € 2.149.143,36 ovvero € 240.856,64 così come approvato con deliberazione della D.A. n. 23 del 23.01.2023;
- con deliberazione della D.A. n. 721 del 30/11/2023 si è preso atto della nota n. 482482/23 del Ministero dell'Agricoltura relativa all'avvio del finanziamento ed è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Consortile di aggiornare il progetto esecutivo, adeguando il computo metrico al nuovo prezzario regionale della

- Regione Campania - LL.PP. 2023 approvato con Deliberazione n. 50 del 08/02/2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 13/02/2023;
- con deliberazione della D.A. n. 19 del 11/01/2024 è stato riapprovato il progetto "Persano Baraccamento lotto Funzionale progetto Generale", aggiornato al nuovo codice dei contratti – d.lgs. 36/2023 - nonché al prezzario regionale LL.PP. 2023 per l'importo complessivo di € 2.390.000,00 successivamente verificato con verbale prot. n. 1350/2024, validato dal RUP in uno ai progettisti con verbale prot. 1666/2024, riapprovato con deliberazione della D.A. n. 99 del 08/02/2024 e trasmesso con nota consortile prot. 2256/2024 del 21/02/2024 all'Ente Finanziatore;
 - con deliberazione della D.A. n. 357 del 09/08/2024 si è preso atto della nota Ministeriale n. 204455 del 08/05/2024, autorizzato il legale Rappresentate, nella Persona del Vicepresidente Alfonso Matrone, a sottoscrivere la "dichiarazione di impegno" ed imputata la somma che non trova capienza nei fondi Ministeriali, pari ad € 1.4263,28, al bilancio consortile andando ad integrare l'importo già approvato con deliberazione della D.A. n. 23 del 23.01.2023;
 - in data 26/06/2024 (prot. 8021/2024) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il "Decreto di concessione del finanziamento e di impegno" prot. n. 0232122 del 24/05/2024 per la realizzazione dell'intervento denominato "Persano Baraccamento lotto Funzionale - progetto Generale" per l'importo complessivo di € 2.390.000,00 di cui € 2.147.680,08 a carico del MASAF ed € 242.319,92 a carico del Consorzio;
 - con deliberazione della D.A. N. 222 del 17/04/2025 i lavori "Persano Baraccamento - lotto funzionale - progetto generale" sono stati aggiudicati in favore dell'impresa SACCO GIOVANNI srl con sede in [REDACTED] - P.IVA [REDACTED] per l'importo offerto di € 1.450.240,52 (ribasso 7,00 %) oltre oneri della sicurezza pari ad € 70.849,64 ed iva come per legge;
 - in data 17.07.2025 (rep. 529) è stato sottoscritto il contratto di appalto registrato in data 11/09/2025 al n. 1072 serie 3;
 - in data 05/12/2025 si è proceduti alla consegna dei lavori;
 - in data 09/04/2026 (prot. 3789/2026) il Ministero della DIFESA 10° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio BCM ha autorizzato l'avvio delle attività di Bonifica Bellica Sistemica terrestre prot. DUB N. CG_08/2026 datato 24/03/2026;
 - TENUTO CONTO che:
 - con deliberazione della D.A. n. 650 del 06/11/2025 l'impresa affidataria dei lavori è stata autorizzata ad allestire l'area di cantiere nelle part. 592 e 594 del foglio di mappa n. 16 del Comune di Serre (SA) di proprietà del Demanio dello Stato in uso al Consorzio Bonifica di Paestum;
 - con deliberazione della D.A. n. 131 del 20/02/2026 è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta G.M.V. SRL - P.IVA [REDACTED];
 - DATO ATTO che:
 - il RUP della presente iniziativa è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della D.A. n. 363/2021;
 - l'ufficio direzione dei lavori è stato nominato con deliberazione della D.A. n. 544 del 12/09/2024 ed è così composto:
 - Direttore lavori: Ing. Guido Contini
 - Direttore lavori e CSE: geom. Pietro Mancino;
 - Collaboratore del RUP: Dott.ssa Daniela Gregorio;
 - Collaboratore del RUP: sig. Giuseppe Palmieri;
 - il codice CUP assegnato è il seguente: B29J20002390001;
 - il codice CIG assegnato è il seguente: B4E67219D8;

- CONSIDERATO che:
- con nota acquisita al protocollo del Consorzio in data 27/03/2026 al n. 3377, l'impresa ha segnalato criticità operative in conseguenze del conflitto bellico Russo-Ucraino / Americano Israelitico – Iraniano richiedendo:
 - la proroga dei termini contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - la sospensione totale delle lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sul presupposto del verificarsi di una circostanza speciale;
 - l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lettera b) D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di una Variante in corso d'opera che introduca una clausola di revisione prezzi;
 - il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell'art. 1664, comma 2 c.c.;
 - l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del Codice civile, di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali;
- con nota acquisita al protocollo del Consorzio in data 27/03/2026 al n. 3382, la società Saint-Gobain PAM Italia S.p.A., primaria produttrice di tubazioni in ghisa, ha informato il Consorzio che, a causa delle tensioni geopolitiche internazionali, potrebbero rendersi necessari adeguamenti dei prezzi in ragione dell'incremento dei costi delle materie prime;
- TENUTO CONTO che la situazione geopolitica internazionale è in continuo aggravamento e impone una tempestiva valutazione delle iniziative da intraprendere, necessarie al completamento dei lavori;
- VALUTATO che:
- con riferimento alla richiesta di proroga dei termini contrattuali, allo stato attuale e, in particolare, nella fase di avvio dei lavori non si ritiene appropriata la concessione della stessa, pur riservandosi ogni successiva valutazione nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- con riferimento alla richiesta di sospensione totale delle lavorazioni, la stessa non appare, allo stato, accoglibile;
- con riferimento alla revisione prezzi e al riconoscimento dell'equo compenso, troverà applicazione la normativa vigente in materia ed in particolare il D.L. 50/2022, come prorogato e aggiornato dalla Legge di Bilancio del 31/12/2025;
- con riferimento alla richiesta di misure urgenti volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, si applicherà parimenti la normativa vigente in materia, con specifico riguardo al D.L. 50/2022, come prorogato e aggiornato dalla Legge di Bilancio del 31/12/2025;
- RILEVATO che:
- con riferimento alla nota della società Saint-Gobain PAM Italia S.p.A., primario operatore economico di settore, che preannuncia rilevanti criticità nell'approvvigionamento di tubazioni in ghisa, risulta non più rinviabile la valutazione della nota dell'impresa appaltatrice Impresa Sacco Giovanni S.r.l., acquisita al protocollo del Consorzio in data 17/03/2026 al n. 2968, con la quale è stata proposta la sostituzione delle tubazioni in ghisa con tubazioni in PEAD a causa delle difficoltà riscontrate a seguito dell'improvviso deteriorarsi delle condizioni economico-commerciali a livello mondiale vista l'inaspettata escalation del conflitto nell'area mediorientale;
- SENTITA la direzione dei lavori che, anche alla luce delle criticità complessivamente evidenziate, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico ed economico, alla proposta di sostituire le tubazioni in ghisa con tubazioni in PEAD;

- RILEVATO, altresì, che la suddetta variazione non comporterà alcun incremento della spesa complessiva prevista in contratto;
- VISTO:
- l'art. 120 del D.lgs. 36/2023, che consente modifiche dei contratti in corso di esecuzione in presenza di circostanze impreviste e non sostanziali, senza necessità di nuova procedura di gara;
- il contratto d'appalto e gli atti progettuali;
- RITENUTO che:
- le motivazioni addotte dall'impresa in merito alle difficoltà di approvvigionamento delle tubazioni in ghisa risultano oggettive, adeguatamente documentate e riconducibili a circostanze impreviste e non imputabili alla stessa;
- la proposta di sostituzione della tubazione da ghisa DN 500 a PEAD DN 630 PN 16 appare tecnicamente valida, funzionalmente equivalente e, sebbene economicamente più onerosa per la ditta appaltatrice, atteso il costo superiore delle tubazioni in PEAD PFA 16 (prezzario REGIONE CAMPANIA anno 2024) quest'ultima si è obbligata a procedere alla fornitura e alla posa in opera alle medesime condizioni contrattuali e di costo;
- il parere favorevole espresso dalla Direzione dei Lavori attesta la piena compatibilità della sostituzione delle tubazioni sia con le esigenze progettuali sia con i requisiti prestazionali dell'opera;
- la proposta di modifica delle tubazioni consente di garantire il rispetto del cronoprogramma contrattuale, evitando ritardi che possano arrecare pregiudizio all'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'intervento;
- sussistono i presupposti per l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di modifica non sostanziale determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di non accogliere la richiesta di proroga dei termini contrattuali;
- di non accogliere la richiesta di sospensione totale delle lavorazioni;
- di non accogliere la richiesta di revisione dei prezzi e di modifiche contrattuali, rinviando all'applicazione della normativa vigente in materia;
- di non accogliere la richiesta di misure urgenti volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, rinviando parimenti alla normativa vigente;
- di accogliere la richiesta dell'impresa di sostituire la tubazione prevista in ghisa DN 500 con tubazione in PEAD DN 630 PN 16 per l'intero sviluppo della rete principale pari a ml 1.331, senza alcun incremento di spesa;
- di invitare la Direzione dei Lavori a prestare particolare attenzione ai tempi di esecuzione delle lavorazioni, tenuto conto del possibile aggravarsi della situazione geopolitica, nonché delle limitazioni operative imposte nel periodo estivo, dalle elevate temperature;

- di avviare senza indugio le attività di Bonifica Bellica Sistemica terrestre, di cui alla nota prot. DUB n. CG_08/2026 del 24/03/2026 acquisita al protocollo in data 09/04/2026;
- di dare mandato alla Direzione dei Lavori e al Responsabile Unico del Progetto di procedere ai conseguenti adempimenti, nonché all'aggiornamento degli elaborati progettuali e contabili;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di informare formalmente l'impresa esecutrice delle decisioni adottate con il presente atto;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di garantire la continuità delle lavorazioni e il rispetto del cronoprogramma, autorizzando l'impresa a procedere secondo le modifiche approvate, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e delle disposizioni contrattuali vigenti, previa sottoscrizione degli atti conseguenti e degli aggiornamenti tecnico-contabili;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Decreto di concessione del finanziamento e di impegno prot. n. 0232122 del 24/05/2024 (prot. 8021/2024) del MASAF.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Codice DANIA 15-02-0025-4165
"Persano Baraccamento - lotto funzionale - progetto generale" - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 09/04/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Codice DANIA 15-02-0025-4165
"Persano Baraccamento - lotto funzionale - progetto generale" - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 09/04/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 13/04/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 09/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 13/04/2026