



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 293/2026 del 23/04/2026

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 23/04/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Orlotti Antonio, Fiore Giuseppina.

Giustificano l'assenza i Sigg: Orlotti Antonio

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con deliberazione delle D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli Artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- a seguito di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, fissando la scadenza al 04.08.2025, ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto di che trattasi è stato candidato ufficialmente al bando di selezione MIPAAF FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2;
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.222 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione, è riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed € 1.344.022,59 per spese generali ed Iva così come da autorizzazione del MIPAAF n. 358860 del 19/08/2022;
- con deliberazione della D.A. 747 del 22.12.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e 33 de Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" in favore dell'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in [REDACTED] ([REDACTED]) - P. I.V.A. n. [REDACTED]

per l'Improta di € 2.474.586,77 per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %);

- con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 747/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dato mandato all'ufficio esproprio dare avviso alle ditte interessate dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità nei modi previsti dall'art. 11 c. 2, secondo periodo, del DPR 327/01 e s.m. e i.;
- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione della D.A. n. 267 del 27.04.2023 è stata nominata la Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera così composta:
 - Ing. Luigi Bordo - C.F. [REDACTED] - Presidente;
 - Ing. Mutalipassi Nicola - C.F. [REDACTED] - Commissario;
 - Ing. Gaetano Cirillo - C.F. [REDACTED] - Commissario;
- in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di predisporre, ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016, una "Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera", autorizzata dal Ministero con nota prot. 14289/2023 (Pec prot. n. 15649/2023) e successivamente approvata con deliberazione della D.A. n. 41 del 18/01/2024 e trasmessa;
- con propria nota del 20/02/2024, acquisita al protocollo Consortile al n. 2255/2024, l'Ente finanziatore ha trasmesso il "Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante" prot. N.0082785 del 20/02/2024 che ridetermina l'importo massimo assentito in € 4.482.689,90;
- in data 11.03.2024 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. Int. n. 505, registrato all'Agenzia delle Entrate UT Vallo della Lucania il 14.03.2024 al n. 137 serie III;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Ente finanziatore, con nota prot. N.0651651 del 03/12/2025, ha espresso parere favorevole al differimento alla data per la chiusura della concessione al 28/02/2026;
- con nota consortile n. 977/2026 del 09/02/2026 trasmessa a mezzo PEC è stato richiesto al delegato all'alta Sorveglianza, Ing. Vittorio Gagliardi, l'autorizzazione all'applicazione del meccanismo della revisione prezzi nel rispetto dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- premesso che con deliberazione della D.A. 106 del 12/02/2026 si è preso atto del parere favorevole del delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Vittorio Gagliardi, acquisto al prot. 01420/2026, che autorizza l'applicazione del meccanismo della revisione prezzi così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- con deliberazione della D.A. n. 116 del 20/02/2026 è stato approvato lo stato finale dei lavori a tutto il 16/02/2026, da cui risulta un credito a favore dell'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. - P. I.V.A. n. [REDACTED] così diviso:
 - ✓ € 232.167,85 oltre iva di legge relativi allo stato finale dei lavori;

- ✓ € 129.337,71 di legge oltre relativi a certificati di pagamento bis per adeguamento prezzi di cui al DL 50/2022 e s.m. e i.;
- con deliberazione della D.A. n. 152 del 26/02/2026 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo trasmesso dalla Commissione in data 25/02/2026 – prot. 2176/2026 e rimodulato il quadro economico;
- con nota prot. 2740/2026 è stato richiesto il parere all'Ing. Vitorio Gagliardi per la rimodulazione del quadro economico a seguito di revisione prezzi, acquisto in data 27/03/2026 prot. 3356/2026;
- in data 15/04/2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il "Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di revisione prezzi" n. 0173041 del 14/04/2026 che ridetermina l'importo di finanziamento assentito in € 4.622.755,64;
- RILEVATO che:
- il decreto di finanziamento n. 0102221 del 03/03/2022, all'art. 3, comma 5, prevede che le economie di gara, accantonate in apposita voce del quadro economico, possano essere utilizzate – previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione – per le finalità di cui all'art. 3, commi 3 e 5 delle Linee Guida;
- il quadro economico rimodulato a seguito della revisione prezzi, approvato con decreto n. 0173041/2026, riporta alla voce "G) Economie di gara" l'importo di € 444.072,24, che resta nella disponibilità dell'Amministrazione;
- per l'utilizzo di dette "Economie di gara" è necessario trasmettere all'ente finanziatore una proposta progettuale completa di tutti i necessari elaborati previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
- TENUTO CONTO CHE:
- per la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è necessario individuare specifiche figure professionali specialistiche, tra cui:
 - Archeologo, per la redazione della relazione preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che:
- il RUP, incaricato con atto della D.A. n. 208 del 25/05/2020, sul progetto principale, è il geom. Antonio Del Prete;
- RITENUTO di:
- prendere atto del "Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di revisione prezzi" n. 0173041 del 14/04/2026, che ridetermina l'importo del finanziamento assentito in € 4.622.755,64;
- dare atto che, nel quadro economico rimodulato, risultano economie alla voce "G) Economie di gara" pari a € 444.072,24;
- richiedere all'Ente finanziatore l'autorizzazione all'utilizzo delle somme indicate alla voce "G) Economie di gara", pari a € 444.072,24, per l'esecuzione di opere complementari al progetto realizzato;
- demandare all'Ufficio Tecnico la predisposizione di un progetto di Fattibilità Tecnico Economia (PFTE);

- confermare RUP il dipendente Antonio Del Prete, che dovrà coordinare il gruppo di lavoro composto dai dipendenti: geom. Pietro Mancino progettista e CSP, Ing. Guido Contini - progettista;
- demandare al RUP all'individuazione di un Archeologo, per la redazione della relazione preventiva dell'interesse archeologico;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto del "Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di revisione prezzi" n. 0173041 del 14/04/2026, che ridetermina l'importo del finanziamento assentito in € 4.622.755,64;
- dare atto che, nel quadro economico rimodulato, risultano economie alla voce "G) Economie di gara" pari a € 444.072,24;
- richiedere all'Ente finanziatore l'autorizzazione all'utilizzo delle somme indicate alla voce "G) Economie di gara", pari a € 444.072,24, per l'esecuzione di opere complementari al progetto realizzato;
- demandare all'Ufficio Tecnico la predisposizione di un progetto di Fattibilità Tecnico Economia (PFTE);
- confermare RUP il dipendente Antonio Del Prete, che dovrà coordinare il gruppo di lavoro composto dai dipendenti: geom. Pietro Mancino progettista e CSP, Ing. Guido Contini - progettista;
- demandare al RUP all'individuazione di un Archeologo, per la redazione della relazione preventiva dell'interesse archeologico;
- di dare atto che la spesa sarà imputata al finanziamento Ministeriale di cui al decreto di concessione n. 0102221 del 03/03/2022 e n.0173041 del 14/04/2026 salvo diversa disposizione dell'Ente Finanziatore.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 23/04/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 23/04/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 12/05/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 12/05/2026