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1.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1.1. PREMESSE E DEFINIZIONI.

Art. 0.1.1. Oggetto del capitolato d’oneri.

1. Il presente capitolato d’oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, in qualunque modo
conferiti a soggetti esterni al’Amministrazione, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e
architettura per la direzione dei lavori pubblici, nonché le prestazioni accessorie 0 comunque connesse 0
riconducibili alla progettazione e all’esecuzione dei lavori pubblici, compreso il coordinamento per la
sicurezza nel cantiere ed il collaudo, come di seguito descritte.

Art. 1.1.2 - Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d’oneri si assumono le seguenti definizioni:

a)

per «legge quadro» si intende il decreto legislativo n° 163/06, e tutte le successive modifiche e
integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le
eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente
alla loro entrata in vigore;

per «regolamento generale» si intende il regolamento di attuazione di cui allarticolo 3 della legge
quadro, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto
richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

per «regolamento sulla qualificazione» si intende il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 della
legge quadro, approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
per «decreto 494> si intende il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528.

2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d’oneri si assumono
le seguenti definizioni:

a)

b)

per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilita alla
approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono
soggetti a collaudo;

per «direttore dei lavori» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il
tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un
direttore dei lavori vero e proprio e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresi di norma, ove non espressamente
stabilito diversamente, il responsabile della contabilita dei lavori e dell’accertamento della loro regolare
esecuzione in conformita al progetto, alle perizie e al contratto;

per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del
decreto 494; per «coordinamento esecutivo» si intende il coordinamento nella fase dell’esecuzione dei
lavori ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto 494;

per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione
e dell’esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per
I'esecuzione» si intendono i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento esecutivo;

per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai
sensi dell’articolo 28 della legge quadro, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei
lavori;

per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera
ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;

per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui
allarticolo 7 della legge quadro;

m) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o listruttore che ha la

n)

responsabilita dell'ufficio tecnico dellamministrazione committente, ovvero dell'unita operativa o
dellarea tecnica alla quale, nellambito organizzativo della stessa amministrazione committente, &
ricondotta la potesta decisionale per la gestione e I'esecuzione del lavoro pubblico;

per «Autorita» e «osservatorio» si intendono rispettivamente I'Autorita per la vigilanza sui lavori




pubblici di cui allarticolo 4, commi da 1 a 10-quater, della legge quadro e I'Osservatorio sui lavori
pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza, di cui all’articolo 4, commi da 14
a 18, della legge quadro;

0) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12, del decreto 494 e il fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), dello stesso decreto 494;

p) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su floppy disk 0 compact disk, in formati
standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i piu diffusi programmi
software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in
formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici,
oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

q) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per
la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall’Autorita;

r) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall’Autorita, anche tramite il
relativo servizio ispettivo o I'osservatorio, ai sensi dellarticolo 4 della legge quadro, sia nellambito di
normali rilevazioni statistiche che nel’ambito dell’attivita istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva,
svolta dalla stessa Autorita, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell’'ente appaltante
o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

s) per «amministrazione» si intende 'amministrazione committente.

t) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessita, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di
particolare complessita, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e
13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7, della legge quadro;

u) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei
lavori, da utilizzare per I'offerta a prezzi unitari.

Per direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in

forma individuale che I'associazione professionale, la societa di ingegneria, I'associazione temporanea

tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori e

responsabile e titolare della contabilita dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione.

Art. 1.1.3 - Disposizione contrattuale.

1.

Il presente capitolato d’oneri, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto disciplinare di incarico.

1.2. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.

Art. 1.2.1 - Incarichi collegiali.

1.

Qualora l'incarico sia conferito a due o piu professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo
organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero
rese da un unico professionista.
In caso di organizzazione collegiale in societa o in associazione professionale gia formalizzata con atto
notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i
professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle
responsabilita e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve
esplicitare I'esistenza dei requisiti e delle modalita di assunzione degli incarichi e della eventuale
ripartizione delle responsabilita e delle competenze. In ogni caso € individuato un soggetto unico, con
funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.
In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale
associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti:
a) allatto della presentazione della domanda o dei curricula in caso di affidamento sulla base della
procedura di gara per I'affidamento del servizio.

Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) lindividuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;

b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;

c) laripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.



Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze
e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualita; si
definiscono verticali qualora uno o piu professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti
della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad
esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico,
ovvero qualora, anche nell'identita delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi
e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilita dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione
pud essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e pud essere costituita, oltre
che da singoli professionisti, anche da associazioni o societa professionali gia formalmente costituite ai
sensi del comma 2.

L’associazione non pud comunque mutare la propria composizione dopo I'affidamento dell'incarico, salvo
i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione
dall'albo professionale, cessazione dellattivita o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli
associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino per il capogruppo I'’Amministrazione pud
recedere dal contratto. Qualora si verifichino tali eventi I'associazione pud chiedere che un nuovo
professionista subentri a quello venuto meno e ’Amministrazione ha facolta di proseguire il contratto con
I'associazione cosi integrata.

Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi del’Amministrazione per tutti gli atti
dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto nonché il coordinamento dellattivita di tutti i
professionisti; ferma restando la responsabilita in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di
tipo orizzontale e la responsabilita in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria
competenza per i professionisti mandanti in un’associazione di tipo verticale.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11 del decreto legislativo decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, ad
eccezione, per i soli incarichi di importo inferiore a 200.000 D.S.P., della autenticazione della scrittura
privata contenente, tra gli altri, gli elementi della dichiarazione di cui al comma 4.

Art. 1.2.2 - Subappalto.

1.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14-quinquies, della legge quadro, le prestazioni affidate non possono
essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:

a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;

b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a);

c) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lettera a);

d) la mera redazione grafica degli elaborati progettuali.

Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa 'eventuale
relazione geologica che, in deroga al comma 1, lettera a), non pud formare oggetto di subappalto.
Qualora per l'espletamento dellincarico sia necessaria la redazione della relazione geologica essa pud
essere redatta esclusivamente se il progettista 0 un suo associato, anche temporaneamente, sia in
possesso dell’abilitazione alla professione di geologo; in ogni altro caso 'Amministrazione deve affidare
l'incarico per tale relazione a terzi in possesso della predetta abilitazione.

Nel contratto disciplinare il professionista deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, con i
limiti di cui ai commi 1 e 2, e se i subappaltatori possono essere pagati direttamente
dall’Amministrazione. Nello stesso contratto o in una comunicazione successiva, comunque antecedente
l'inizio delle prestazioni in subappalto, il professionista incaricato comunica al’Amministrazione le
generalita del subappaltatore, la descrizione delle prestazioni affidate in subappalto e il corrispettivo
spettante al subappaltatore.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 18 del decreto
legislativo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65, e dellarticolo 18, commi 2, 3, numeri 1 e 5, 3-bis, secondo periodo, e 10, della legge 19
marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista.






2. DIREZIONE DEI LAVORI E PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.1. DIREZIONE DEI LAVORI.
2.1.0. Finalita e compiti della direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in
conformita alla disciplina contrattuale.

2. |l direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al
contratto; egli ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei lavori, e costituisce linterlocutore esclusivo dell’appaltatore e dellamministrazione
appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi
cosi come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.

4. Al direttore dei lavori fanno altresi carico tutte le attivita e i compiti allo stesso demandati dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché:

a) la verifica periodica del possesso e della regolarita da parte dell’appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) la cura costante della verifica della validita del programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

5. Qualora l'ufficio di direzione dei lavori sia costituito da un solo soggetto, ad esso fanno capo le
disposizioni relative alla direzione operativa e allispettorato di cantiere di cui agli articoli 2.1.1. € 2.1.2.

6. Se non diversamente disposto dal contratto disciplinare di incarico, nella direzione dei lavori sono
compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla contabilita e all’accertamento della
regolare esecuzione, come prescritti dal Capo 2, sezione 2.2. e sezione 2.3.

7. Qualora i lavori, in funzione delle loro caratteristiche e della loro entita, siano sottratti all'obbligo della
nomina dei coordinatori e della redazione del piano di sicurezza, nella direzione dei lavori sono compresi
tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla sicurezza nel cantiere, come prescritti
dall'articolo 2.1.4.

2.1.1. Direzione operativa.

1. La direzione operativa consiste nella verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nellosservanza delle clausole contrattuali. Gli assistenti con funzioni di
direttori operativi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Ladirezione operativa consiste altresi nello svolgimento dei seguenti compiti:

a) verifica che I'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

b) programmazione e coordinamento delle attivita dell’ispettore dei lavori;

C) cura e aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione
tempestiva al direttore dei lavori delle eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali con
proposta dei necessari interventi correttivi;

d) assistenza al direttore dei lavori nell'identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

e) individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori con proposta
al direttore dei lavori di adeguate azioni correttive;

f) assistenza ai collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) collaborazione con il coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

i) collaborazione alla tenuta dei libri contabili.

2.1.2. Ispettorato di cantiere.

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato. La posizione di ispettore & ricoperta da un
solo soggetto che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e




delle eventuali manutenzioni.

Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

b) verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) assistenza alle prove di laboratorio;

f) assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

2.1.3. Certificato di appaltabilita e documentazione contrattuale.

1.

Prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara, il direttore dei lavori rilascia un certificato
delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, regolamento approvato con R.D. 25 Maggio 1895, n. 350

ovvero ()

dell'articolo 71, comma 1, del regolamento generale

dal quale risulti che avendo proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e

a quant’altro occorre per I'esecuzione dei lavori, &€ accertata la corrispondenza del progetto dei lavori alle

condizioni di fatto riscontrate e che non & intervenuta alcuna variazione che richieda modifiche al progetto

approvato. Tale certificato € trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento.

Prima che si proceda alla stipulazione del contratto il direttore dei lavori accerta che siano stati eseguiti

tutti gli adempimenti richiesti al coordinatore per I'esecuzione e all’aggiudicatario in materia di piani di

sicurezza. Resta fermo quanto prescritto dall’articolo 2.1.0., comma 7.

Prima che si proceda alla consegna dei lavori il direttore dei lavori richiede al responsabile del

procedimento una copia della seguente documentazione, che conserva in proprio:

a) verbale di cantierabilita, sottoscritto dallo stesso responsabile e dall’appaltatore, circa la permanenza
delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori;

b) contratto d’appalto, debitamente registrato o con I'annotazione della pendenza della registrazione; in
quest’ultimo caso € trasmessa successivamente una copia registrata non appena disponibile;

c¢) dichiarazioni dell’appaltatore, presentate in sede di procedura di gara, relative a:

1) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura;
2) eventuale atto di mandato e di procura per associazioni temporanee o consorzi;
3) eventuale manifestazione di volonta di affidamento di lavori in subappalto o cottimo;

d) foglio dell'offerta (in caso di aggiudicazione con il criterio del ribasso percentuale) o lista dell’'offerta (in
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari) relativa all’appaltatore, questa in copia
autenticata dal responsabile del procedimento;

e) nominativo e recapito del direttore tecnico del cantiere dellimpresa appaltatrice e, se diverso, del
soggetto delegato a rappresentare la stessa impresa.

2.1.4. Sicurezza nel cantiere.

1.

Qualora il cantiere non sia assoggettato all’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza e alla
redazione del piano di sicurezza, il direttore dei lavori vigila sullosservanza del piano sostitutivo e del
piano operativo di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettere b) e c), della legge quadro.

Negli stessi casi di cui al comma 1, si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta
la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare, se dovuta ai sensi dell’articolo 11 del
decreto 494, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

Negli stessi casi di cui al comma 1, le attivita e le competenze attribuite al coordinatore esecutivo ai sensi
del Capo 3, sezione 3.3, che siano comunque obbligatorie in materia di sicurezza nel cantiere, sono in
capo al direttore dei lavori.

2.1.5. Controllo degli adempimenti relativi alla manodopera e al subappalto.

1.

Ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, il direttore dei lavori deve verificare,
nei modi che ritenga piu efficaci, contemperando i principi della semplificazione e della certezza, la
correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi,



previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri
che a quelli delle imprese subappaltatrici.

A tal fine egli pud richiedere l'esibizione dei documenti di identita ai soggetti presenti in cantiere,
I'esibizione di libri matricola e di altra documentazione amministrativa che comprovi I'appartenenza del
personale ad una determinata impresa.

Egli pud altresi richiedere I'esibizione dei documenti amministrativi comprovanti la titolarita del possesso
di macchine operatrici 0 mezzi d’opera presenti in cantiere.

Il direttore dei lavori deve verificare periodicamente, sulla base delle prescrizioni legislative e
regolamentari o comunque previste dal capitolato speciale, la regolarita degli adempimenti di cui al
comma 1 richiedendo allimpresa esecutrice copia dei versamenti effettuati ai fini contributivi,
previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi, a favore della manodopera impiegata in cantiere,
compresa I'eventuale esibizione di copia delle buste-paga.

Egli ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento le irregolarita riscontrate
nel’lambito dell’attivita di cui al presente articolo, salvo che si tratti di mere irregolarita formali o
procedurali per le quali non siano previste sanzioni di alcun genere.

2.1.6. Conduzione dei lavori: sospensioni, riprese, proroghe.

1.

Le sospensioni dei lavori, disposte dalla direzione dei lavori, possono essere concesse:

a) per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, e sono ordinate esclusivamente con
apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge quadro;

b) sulla base di specifiche previsioni del capitolato speciale finalizzate ad interruzioni funzionali correlate
a specifiche esigenze delle diverse fasi lavorative.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito

verbale. L’appaltatore che ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che sia

stata disposta la loro ripresa, pu0 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Il direttore dei lavori puo altresi concedere all’appaltatore la proroga, su richiesta motivata di quest’ultimo,

qualora per causa non imputabile al’appaltatore medesimo non sia possibile ultimare i lavori nei termini

fissati dal contratto; la proroga pud essere concessa solo se adeguatamente motivata e richiesta prima
della scadenza del termine contrattuale per 'ultimazione dei lavori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o

forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante

il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della

direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei

lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla

loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il

responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per

riconosciuti e accettati dalla Amministrazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile

del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile

del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione

ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di

trasmissione.

2.1.7. Conduzione dei lavori: interferenze di soggetti del’amministrazione appaltante.

1.

Il direttore dei lavori non pu0 far eseguire lavori diversi, con modalita diverse, in tempi diversi o comunque
non in conformita agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta
responsabilita.

La disposizione di cui al comma 1 & efficace e vincolante anche nel caso le variazioni siano ordinate o
richieste da soggetti appartenenti a qualsiasi titolo al’Amministrazione appaltante ovvero a rappresentanti
legali della stessa.



Qualora la violazione del divieto di cui al comma 1 sia dovuta comunque a ordini o richieste, in forma

scritta, dei soggetti di cui al comma 2, il direttore dei lavori pud presentare tale ordine o richiesta a

giustificazione della variante, tuttavia tale circostanza non lo esonera dalle proprie responsabilita ma puo

essere valutata solo quale attenuante e presa in considerazione ai fini del grado di ingerenza dei soggetti

incompetenti e dell’eventuale ripartizione delle responsabilita, secondo i normali principi dell'ordinamento

giuridico

Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 le modifiche:

a) di carattere marginale di cui all’articolo 23, comma 3, primo e secondo periodo, della legge quadro;

b) di modesta entita di cui allarticolo 23, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge quadro, se
autorizzate per iscritto dal responsabile del procedimento.

Le modifiche di cui al comma 4 possono essere richieste o ordinate dal responsabile del procedimento al

direttore dei lavori il quale, qualora non le condivida, puo disattenderle motivatamente, assumendone le

relative responsabilita.

In ogni altro caso le varianti devono essere debitamente autorizzate dall’Amministrazione ai sensi di

legge e di regolamento, pena la responsabilita del direttore dei lavori per la loro esecuzione non

autorizzata.

2.1.8. Varianti in corso d’opera.

1.

Fermi restando i limiti e i divieti di cui all'articolo 2.1.7., nella prestazione di direzione dei lavori sono
compresi tutti gli adempimenti, con la redazione della relativa documentazione e dei pertinenti elaborati,
necessari alla esecuzione delle modifiche di cui al medesimo articolo 2.1.7., comma 4.

Alle altre varianti in corso d’opera, estranee alle fattispecie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
prescritte dal Capo 1, per la progettazione esecutiva, in quanto compatibili; in tal caso, sempre che il
direttore dei lavori sia il redattore delle predette varianti, egli assume a tale scopo la qualita di progettista.

2.1.9. Rapporti con 'Autorita.

1.

Il direttore dei lavori &€ destinatario delle attivita istruttorie dell’Autorita, per le richieste a lui indirizzate
ovvero indirizzate allAmministrazione ma aventi per oggetto la conduzione tecnica o economica dei lavori
ovvero gli adempimenti contrattuali.

Il direttore dei lavori redige le relazioni scritte che fossero necessarie, su richiesta del responsabile del
procedimento, al fine di corrispondere alle esigenze istruttorie dell’Autorita o degli organi tecnici della
stessa.

2.1.10. Rapporti con I’Amministrazione appaltante.

1.

La prestazione di direzione dei lavori comprende la partecipazione del direttore dei lavori, direttamente o

tramite propri associati o assistenti, alle riunioni degli organi collegiali del’Amministrazione, alle riunioni

convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra

necessita, in relazione all’esecuzione dei lavori, alla interpretazione del contratto, alle controversie e ogni

altro adempimento connesso.

La prestazione comprende altresi:

a) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve presentate
dall'impresa esecutrice;

b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle eventuali contestazioni o esposti
presentati da terzi circa 'andamento dei lavori.

Il direttore di lavori ha il diritto di pretendere dal responsabile del procedimento la consegna tempestiva di

ogni atto, documento o altra informazione in possesso del’Amministrazione, concernenti la conduzione

del lavoro, con particolare riguardo alle richieste e autorizzazioni al subappalto, ai relativi contratti,

allemissione dei certificati di pagamento e alla corrispondenza che limpresa esecutrice abbia

eventualmente fatto pervenire direttamente all Amministrazione.



2.2. CONTABILITA’ DEI LAVORI.

2.2.0. Definizione di contabilita.

1.

2.

Per contabilita si intende la rendicontazione contabile, con tutti gli atti presupposti e conseguenti,

necessari alla valutazione consuntiva dell'intervento sotto il profilo economico.

Nelle prestazioni relative alla contabilita sono compresi sia i lavori riferibili al contratto originario che quelli

riferibili ad atti aggiuntivi o appendici contrattuali, perizie, adeguamenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni in

danno, rifacimenti e ripristini.

Sono altresi comprese le prestazioni contabili relative ai lavori in economia, alle riserve e al contenzioso

che abbia un contenuto riferibile alla misurazione o alla valutazione quantitativa o economica dei lavori,

alle riduzioni di prezzo comunque motivate, a lavori extracontrattuali riconoscibili e a quant’altro abbia

riflessi sui rapporti economici con l'impresa esecutrice sotto il profilo della quantita e della qualita delle

lavorazioni.

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di

assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in

altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

Gli atti contabili, una volta sottoscritti dal direttore dei lavori, sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e

hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che hanno prodotto la spesa.

La contabilita & affidata di norma al direttore dei lavori; esclusivamente ai fini dell’applicazione delle

presenti disposizioni, la definizione di direttore dei lavori si intende riferita al tecnico incaricato della

contabilita qualora, per qualunque motivo, quest’ultimo sia un soggetto diverso dal direttore dei lavori

Vero e proprio.

L’accertamento e la registrazione dei fatti che producono spesa devono avvenire contemporaneamente al

loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di

consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dellimporto dei medesimi,

nonché dell’entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le disposizioni necessarie per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

La contabilita dei lavori deve essere in ogni caso coerente con le schede e nella stessa contabilita si

intendono comprese sia la redazione delle schede o di formulari predisposti dal responsabile del

procedimento finalizzati alla redazione delle schede o alla redazione e trasmissione delle notizie alla

vigilanza.

La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado

di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dalle

disposizioni regolamentari vigenti in materia e dal presente capitolato d’oneri.

2.2.1. Documenti per la tenuta della contabilita.

1.

| documenti amministrativi contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

Il direttore dei lavori cura che i libretti delle misure e le liste settimanali siano firmati dall’'appaltatore o dal
suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure e che il registro di contabilita, il conto
finale, e le liste settimanali nei casi previsti siano firmati dall’appaltatore. Cura e firma i libretti delle
misure, il registro di contabilita, gli stati d’avanzamento dei lavori e il conto finale. Redige i certificati di
pagamento e la relazione sul conto finale, che trasmette tempestivamente per la firma al responsabile del
procedimento.

Il direttore dei lavori tiene in ordine e compila il giornale dei lavori, annota per ciascun giorno I'ordine, il
modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero di operai, I'attrezzatura tecnica
impiegata dall’appaltatore nonché quantaltro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori;
riporta le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi,



anche a richiesta, le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e

quelle particolarita che possano essere utili; annota inoltre gli ordini di servizio, le istruzioni e le

prescrizioni impartite quale direttore dei lavori e quelle del responsabile del procedimento, le relazioni

indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di

prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunqgue in occasione di ciascuna visita, verifica I'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell’assistente.

5. Nel libretto delle misure sono annotate le misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed
in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita e il posto;

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che
modificano lo stato preesistente delle cose sono allegati i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato
delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la
forma ed il modo di esecuzione.

6. Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste devono desumersi dalla applicazione di medie,
sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e
misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.

7. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure &
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con I'appaltatore. Nei casi in cui &€ consentita
I'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure &
effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

8. Nelle prestazioni di contabilita € compresa la verifica dei lavori e la loro certificazione, mediante la firma
dei libretti delle misure, nonché la cura che i libretti 0 i brogliacci siano aggiornati e immediatamente
firmati dall’appaltatore o dal suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.

9. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e
allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma
non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

10.Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore sono
annotate su un brogliaccio per essere poi scritte in apposita lista settimanale. Deve essere raccolta la
firma dell’'appaltatore sulle liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai
e mezzi d'opera da lui forniti. Tali liste sono distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni,
qguando queste abbiano una certa importanza.

11.Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in
apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore. L’iscrizione delle partite & fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, pud prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso
per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico. |l
registro e tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita, dal personale da lui designato.

12.1l direttore dei lavori deve curare la firma del registro da parte dell’appaltatore e annotarne le eventuali
riserve e, nel caso in cui 'appaltatore non firmi il registro, lo invita a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni; qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, il tecnico ne fa espressa menzione nel
registro.

13.In casi assolutamente eccezionali e motivati a cura del direttore dei lavori, qualora a causa di un qualsiasi
legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, i lavori possono essere
registrati in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, mediante
quantita dedotte da misurazioni sommarie.

14.11 direttore dei lavori cura altresi che le giornate di operai e dei mezzi d’opera, riassunti da ciascuna lista
settimanale, siano riportate sul registro, cosi come le fatture e i titoli di spesa i cui prezzi originali risultino
modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, che sono trascritti in contabilita sotto un capo
distinto.

15.Ciascuna partita € riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e
di perizia. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato
speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto allimporto contrattuale a corpo.
Sul sommario vanno annotate, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza al’lammontare
dell’avanzamento risultante dal registro di contabilita.



2.2.2. Criteri per la tenuta della contabilita.

1.

2.

Tutte le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle

misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Il direttore dei lavori invita 'appaltatore a intervenire alle misure; se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni dei quali raccoglie le firme sui libretti o brogliacci. | disegni, quando siano di

grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati

dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono

considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina

del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni

lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.

Il direttore dei lavori annota le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte nel

libretto delle misure o nel brogliaccio, a seconda delle modalita di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,

e quindi le trascrive nel registro di contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del

libretto nella quale fu notato [larticolo di elenco corrispondente e il relativo prezzo. Iscrive

immediatamente di seguito le domande che I'appaltatore ritiene di fare. Si procede con le stesse modalita

per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni.

| documenti amministrativi e contabili:

a) sono tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile;

b) il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita, tanto dei lavori come delle somministrazioni,
sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento;

¢) nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 158;

d) il registro di contabilita & numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del
codice civile, a cura del direttore dei lavori.

La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni & fatta dal direttore dei lavori in

contraddittorio dell’appaltatore ovvero di chi lo rappresenta. Salvo le speciali prescrizioni di norme

regolamentari inderogabili, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto o a registro, sono sottoscritti, al

termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando I'operazione non & ultimata, da chi ha

eseguito la misurazione e la classificazione e dall’appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha

assistito al rilevamento delle misure.

La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel

libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i

documenti contabili e assume la responsabilita dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,

notato o verificato.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e

sottoscrive ogni documento contabile.

Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che

riassumono la contabilita.

2.2.3. Contabilita dei lavori a corpo.

1.

| lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d’avanzamento e per ogni gruppo o sottogruppo omogeneo di lavorazione in cui il lavoro e stato
suddiviso, come individuati nel capitolato speciale, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota
relativa allo stesso gruppo o sottogruppo omogeneo, rilevabile dallo stesso capitolato speciale, che &
stata eseguita.

In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di
lavorazione che & stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori o dall'incaricato della contabilita dei
medesimo, i quali ne controllano I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal
quale le aliquote sono state dedotte.

Nel sommario del registro di contabilita & specificato ogni gruppo o sottogruppo omogeneo di lavorazioni,
cosi come individuati nel capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo.

2.2.4. Contabilita dei lavori a misura e dei lavori a corpo e a misura.



. | lavori a misura sono contabilizzati secondo le disposizioni e criteri ordinari previsti dalle norme in

materia. Le misurazioni sono effettuate comunque, in relazione alle dimensioni fisiche di ogni singola
lavorazione corrispondente alla voce elementare e al prezzo unitario contrattuale, in conformita alle
modalita prescritte dal capitolato speciale.

Qualora il capitolato speciale detti criteri di misurazione basati, in tutto o in parte, su dimensioni virtuali,
teoriche, di calcolo o di progetto, a prescindere dalle misurazioni reali ed effettive rilevate sul posto, sono
utilizzati i criteri dettati dal predetto capitolato speciale.

Qualora nel contratto siano previsti lavori a corpo e lavori a misura, le misurazioni, la contabilita e relative
annotazioni contabili devono dare atto distintamente senza possibilita di equivoci della predetta
distinzione tra lavori a corpo e lavori a misura.

2.2.5. Contabilita dei lavori in economia.

—_

. I'lavori in economia contemplati dal contratto sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi in elenco per

'importo delle somministrazioni.

La contabilizzazione dei lavori in economia dipendenti da contratti o subcontratti in economia ¢ effettuata:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;

b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste;

In caso di lavori in economia dipendenti da contratti a cottimo, la contabilizzazione avviene in un registro

nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine

cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti; itale registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni e i pagamenti per qualunque titolo, nellordine in cui vengono fatti e con l'indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

In base alle risultanze del registro sono compilati i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori

per il pagamento degli acconti ai cottimisti e I'atto di liquidazione dei crediti di questi ultimi.

Le liste settimanali devono essere consegnate al responsabile del procedimento per le vidimazioni a

margine in occasione di ciascun pagamento.

Tra gli atti contabili dei lavori in economia sono conservate le note per le spese minute, accompagnate

dai documenti giustificativi di ciascuna spesa.

Devono essere redatti dei rendiconti mensili corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cottimo

per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono

corrispondere a quella parte del registro di contabilita in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono

firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di

ciascun mese.

2.2.6. Stati di avanzamento e certificati di pagamento.

1.

Lo stato di avanzamento é ricavato dal registro di contabilita ma pu0 essere redatto anche utilizzando
quantita e importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel
sommario.

In casi eccezionali nei quali ricorrano circostanze debitamente motivate da parte del direttore dei lavori, e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dallappaltatore o dal suo
rappresentante, lo stato d’avanzamento pu® essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei lavori,
in base a misure e a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento
mediante opportuna annotazione. Non pu0 essere redatto uno stato di avanzamento in base a misure e a
computi provvisori se lo stato di avanzamento precedente sia stato redatto con le stesse modalita, se non
previa la regolarizzazione dello stato di avanzamento precedente mediante il riconoscimento e la
contabilizzazione definitiva delle misure e dei computi del medesimo.

Quando, in relazione alle modalita specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il
pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d’appalto, uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale € unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi dell’atto con il quale sono stati concordati o
approvati.

Quando per 'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite & dovuto il pagamento di una
rata di acconto, il direttore dei lavori redige e trasmette al responsabile del procedimento, che ne cura la
sottoscrizione il rilascio nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d’appalto, un apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento gia
presentato dal direttore dei lavori. Il certificato di pagamento € inviato agli uffici competenti della stazione



appaltante in originale ed in due copie, per la liquidazione e I'emissione del mandato di pagamento.

Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento € annotato nel registro di
contabilita.

Il direttore dei lavori, unitamente allo stato d’avanzamento dei lavori, fornisce per iscritto i dati necessari
alla compilazione della scheda relativa alla specifica fase di attuazione.

2.2.7. Controllo del’andamento contabile.

. Con ogni stato di avanzamento dei lavori & prodotto un quadro comparativo con l'indicazione dei risparmi

e delle eccedenze riferiti a ciascuno dei gruppi, ed eventuali sottogruppi, omogenei di lavorazioni, cosi
come individuati nel capitolato speciale, per i quali sia stata raggiunta l'ultimazione; per i gruppi e
sottogruppi per i quali I'esecuzione non sia ancora ultimata € indicata € indicata, anche in forma
percentuale, la parte ancora da eseguire in termini di disponibilita economica preventivata; per i contratti
a misura o per la parte di lavori a misura in un contratto a corpo e misura, l'indicazione dei risparmi e
delle eccedenze, nonché della parte ancora da eseguire in termini di disponibilita economica, & riferita
alle singole voci elementari.

Con la contabilita finale & prodotto un quadro comparativo con lindicazione dei risparmi e delle
eccedenze riferiti a ciascuno dei gruppi, ed eventuali sottogruppi, omogenei di lavorazioni, cosi come
individuati nel capitolato speciale; per i contratti a misura o per la parte di lavori a misura in un contratto a
corpo e misura, I'indicazione dei risparmi e delle eccedenze é riferito alle singole voci elementari.

Nei quadri comparativi di cui ai commi 1 e 2 sono evidenziati i gruppi e i sottogruppi omogenei di
lavorazioni per i quali le variazioni in fase di esecuzione siano superiori al 5% o0 al 10% del loro importo
preventivato, a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro ovvero di altri lavori.

Qualora per alcuno dei gruppi o sottogruppi si sia verificato un risparmio o un’eccedenza in misura
superiore a quanto previsto al comma 3, il quadro comparativo & corredato da una relazione che ne
esponga le cause e le motivazioni. Gli atti di cui al presente articolo sono trasmessi immediatamente al
responsabile del procedimento.

2.2.8. Contabilita separate per lotti e/o per periodi.

1.

Qualora il progetto o il capitolato speciale prevedano lavori da tenere distinti sotto il profilo economico,
ovvero nel caso in cui i lavori siano finanziati su diversi capitoli di spesa del bilancio della stazione
appaltante o comunque siano riferibili a diverse e separate fonti di finanziamento, la contabilita
comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una
gestione separata dei relativi quadri economici. | certificati di pagamento devono essere analogamente
distinti, anche se emessi alla stessa data e in forza di uno stesso contratto.

| lavori per la cui esecuzione € prevista I'applicazione del prezzo chiuso di cui all’articolo 26, comma 4,
della legge quadro, la contabilitd deve riportare I'entita dei lavori eseguiti e ancora da eseguire con
riferimento allanno intero, ai fini dell’applicazione della percentuale di aumento prevista dalla norma
citata.

| lavori periodici estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

2.2.9. Contabilita finale.

In seguito alla comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, ovvero su iniziativa del
direttore dei lavori in caso di silenzio dell’appaltatore, lo stesso direttore dei lavori effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, nei modi previsti dalle disposizioni previste per il verbale di consegna;
una copia del certificato € trasmessa tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora sia necessario il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertato dal direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’intervento, e tale circostanza non
sia disconosciuta dal responsabile del procedimento, il direttore dei lavori provvede, con il certificato di
ultimazione, allassegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e lo trasmetter al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali 'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando la relativa documentazione e, in particolare:



a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;

c) le eventuali perizie suppletive o di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione o aggiuntivi, con
gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dellandamento e dello sviluppo dei lavori con lindicazione delle eventuali riserve, delle
controdeduzioni, del contenzioso risolto e quello da risolvere, anche in termini economici;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri 0 danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle
relative conseguenze;

i) iprocessiverbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

n) tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo;

o) le notizie, per iscritto, necessarie alla compilazione della scheda relativa all’'ultimazione dei lavori.

Qualora vi siano ancora riserve, confermate in sede di conto finale, per le quali non siano ancora

decaduti i termini per le controdeduzioni, il direttore dei lavori fornisce tempestivamente, insieme al conto

finale, la propria relazione riservata.

2.2.10. Ultimazione dei lavori in economia.

1.

Il direttore dei lavori redige il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e
importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto € unita una relazione e la liquidazione finale del
direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualita e quantita, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve
espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d’'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo
il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Se un lavoro eseguito in economia & stato diviso in piu sezioni, & compilato un conto generale riassuntivo
dei rendiconti finali delle varie sezioni.



2.3. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

2.3.1. Accertamento per lavori sottoposti a collaudo.

1.

Fermi restando gli adempimenti relativi alla relazione sul conto finale di cui all'articolo 2.2.9, all’atto di
redazione del certificato di ultimazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo, il direttore di lavori,
trasmette al collaudatore tutti gli atti e i documenti necessari all’espletamento del collaudo, come indicati
al Capo 4, ivi compresa la relazione di cui all’articolo 2.3.3.

Nelle prestazioni di direzione dei lavori sono comprese tutte le assistenze tecniche di competenza del
direttore dei lavori da prestare all’organo di collaudo.

2.3.2. Relazione acclarante i rapporti con il soggetto finanziatore.

1.

Quando lintervento sia effettuato con fondi messi a disposizione da enti o amministrazioni diversi

dal’Amministrazione appaltante, il direttore dei lavori redige una relazione acclarante i rapporti con il

soggetto finanziatore; in particolare tale relazione deve rendere evidente I'avvenuto impiego delle somme

finanziate, sia in termini di lavori che di somme a disposizione, ivi comprese in particolare le spese
tecniche e quelle per le espropriazioni.

La relazione € redatta e presentata al responsabile del procedimento entro i termini fissati per la

redazione del collaudo provvisorio o0, se questo non sia richiesto, del certificato di regolare esecuzione.

La relazione deve altresi dare conto, anche sotto il profilo delle relative consistenze economico-

finanziarie, di:

a) eventuale contenzioso risolto, in via di risoluzione o ancora in essere, con l'impresa esecutrice, con
subappaltatori, con terzi, con soggetti o organi dellamministrazione, con [I'Autorita, con organi
giurisdizionali;

b) eventuale presenza di partite contabili non ancora completamente definite 0 ancora in sospeso, anche
parzialmente, per qualunque causa e a qualunque titolo;

c) ogni altro evento o circostanza che abbia rilievo sotto il profilo economico-finanziario.

Per i lavori finanziati con fondi propri dellAmministrazione o con mutuo ordinario senza obbligo di

rendiconto specifico, la relazione di cui al presente articolo pud essere assorbita nella relazione sul conto

finale ovvero nel certificato di regolare esecuzione.



3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE.

3.1. COORDINAMENTO ESECUTIVO.
3.1.1. Le prestazioni.

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante I'esecuzione dell’opera, ai sensi dell’articolo
5 del decreto 494, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

) verifica dell’applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

verificare dell’idoneita del piano operativo, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi;

organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della loro reciproca informazione;

) verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;

e) segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle
prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del contratto e adempimenti conseguenti in caso di
inattivita da parte del responsabile del procedimento;

f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Il coordinatore si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione
all’'organo di controllo della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto n. 494, e ne acquisisce
copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

3.1.2. Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o, se anteriore, all'inizio dei lavori.

1. Qualora il coordinatore per I'esecuzione sia un soggetto diverso dal coordinatore per la progettazione,
entro 10 giorni dalla sua nomina o comunque prima dell'inizio delle procedure di affidamento, egli deve
esprimersi sulla congruitd e adeguatezza del piano. Qualora riscontri necessita di adeguamenti o
modifiche deve comunicare immediatamente al responsabile del procedimento le proprie proposte,
corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro attuazione. Qualora
egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli
aspetti, ivi compresi quello della responsabilita. Il termine decorre dalla data di messa a disposizione del
piano, se questo, per qualunque ragione, non sia disponibile al momento della nomina.

2. Entro 10 giorni dallaggiudicazione o dall’affidamento dei lavori il coordinatore trasmette allimpresa
esecutrice il piano con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa
a presentare eventuali proposte integrative:

a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto 494;

b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-bis, della
legge quadro;

c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-bis, della legge
quadro.

3. Entro 10 giorni dalla presentazione, da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative di cui al
comma 1, e del piano operativo di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera f-ter del
decreto 494 e dell’articolo 31, comma 2, lettera c), della legge quadro, il coordinatore si esprime in forma
scritta circa:

a) I'ammissibilita e, quindi, l'idoneita e 'accoglibilita, anche parziale, delle proposte di cui al comma 2,
formulate dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

b) lidoneita del piano operativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo.

4. In nessun caso le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), anche se accolte, possono comportare
modifiche 0 adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per I'attuazione del piano come gia
determinati.

5. Qualora l'accoglimento delle proposte di cui al comma 2, lettera c), comporti un incremento dei costi,
coordinatore ne da immediatamente notizia al responsabile del procedimento, motivando adeguatamente
sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano. L’eventuale
rifiuto motivato del responsabile del procedimento alladeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni
caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atto scritto che |l
coordinatore trasmette all'impresa e conserva unitamente al piano.

6. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il coordinatore si pronuncia motivatamente entro i




successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 5, sollecita il responsabile del procedimento alla
pronuncia entro lo stesso termine.

Qualora le proposte dellimpresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, e
trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e allimpresa stessa; nel caso di
accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza &€ immediatamente adeguato e
ritrasmesso al responsabile del procedimento all'impresa.

Qualora il coordinatore non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il
responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte
e nel caso di cui al comma 5, i relativi maggiori costi, come quantificati equamente dalle parti, sono
imputati al coordinatore, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti a suo favore per le prestazioni
di coordinamento e, in caso di insufficienza, sull'assicurazione stipulata dallo stesso a favore
dellamministrazione committente.

3.1.3. Adempimenti nel corso dei lavori.

1.

Il coordinatore deve:

a) verificare I'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel piano
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneita del piano, del fascicolo e del piano operativo; adeguare il
piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di
obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste
rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 494; proporre al responsabile del procedimento la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto.

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Qualora il responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di

cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare

comunicazione dellinadempienza alla Azienda unita sanitaria locale territorialmente competente e alla

Direzione provinciale del lavoro.

Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il coordinatore deve

fare riferimento alla propria discrezionalita tecnica, assumendosene le responsabilita, con adeguata

motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui
violazione € punita con la sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di sospensione di cui al

comma 4.

Per la sospensione delle singole lavorazioni si cui al comma 1, lettera f), il coordinatore pud provvedere

verbalmente, con immediata comunicazione al responsabile del procedimento. La sospensione &

confermata per iscritto allimpresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al responsabile del
procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione.

Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di

cui al comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al

comma 1, lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il

procedimento & estinto.

Il coordinatore accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella

misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con I'entita e la complessita del cantiere

oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la
sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono
prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalita tecnica specialistica, egli puo
avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso lattivita dei suddetti collaboratori o delegati

avviene sotto la stretta e personale responsabilita del coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e

senza alcuna riserva.

Il responsabile del procedimento puod, in ogni momento, chiedere al coordinatore la sostituzione o

l'allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, cosi come



puo richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere
ovvero 'immediato accesso al cantiere stesso.

8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, cosi come la mancata formulazione di
integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore, non comporta acquiescenza, da parte del
responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore medesimo.

9. E’ compresa nell’incarico I'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute
nel cantiere. E’ altresi compresa I'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la
soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109 del
1994, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per
l'attuazione del piano.

10.Le proposte di cui allarticolo 3.2.2., comma 2, possono essere presentate al coordinatore anche nel
corso dei lavori, purché prima dell’'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dello stesso articolo.

11.1l coordinatore svolge l'incarico in conformita alle normative che sono successivamente emanate e la cui
applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei
lavoratori.

12.1l coordinatore € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte
e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

3.2.4. Adempimenti connessi all’'ultimazione dei lavori.

1. A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione
definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o
indirettamente, dell'intervento.

2. Il coordinatore redige altresi una relazione, da trasmettere al responsabile del procedimento, allimpresa
esecutrice e, se nominato, al collaudatore, contenente:

a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;

b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi in materia
di sicurezza;

¢) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi
siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall’elusione o dalla riduzione delle
misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi
siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere
provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione del avori, che
sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi
che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con
l'indicazione delle relative conseguenze.

3. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il coordinatore consegna al
responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia
esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalita,
unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo costituiscono presupposto di legittimita per 'emissione dell’atto
di liquidazione a favore del coordinatore ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

4. VALIDAZIONE PROGETTI

Art. 4.1.1. Oggetto della prestazione
La prestazione riguarda la validazione del progetto esecutivo della ditta appaltatrice attraverso tutte le fasi
previste nell’articolo 47 del DPR n°554/99.




